

| 工事施工報告書 | | | 工事名称 公園緑地整備工事（交付金） （仮称）油ヶ淵水辺の学習館建築工事 | | | | | 2016/3/18 |
|---------------|----------|---------------------|--|------------|-------|-----------|--|--|
| 確認記録 | | | 工事施工者 株式会社 逸和工務店 | | | | | 建・電・給・空・機 |
| 工事区分 | 材料 施工 | 内容 | 回数 | 完了・ 搬入日 | 受理日 | 確認者 氏名 | 確認年月日 工事監理者印 | 備考 |
| 直接仮設 | 施工 | 座標点の確認 | 1 | 3/18 | | 矢野 | 2015/4/30 | 様式不備、資料不足 |
| | | | 2 | 4/8 | | 矢野 |  | |
| | | | 3 | | | | | |
| 直接仮設 | 施工 | 建物位置・高さ | 1 | 3/18 | 4/8 | 矢野 | 2015/4/30 |  |
| | | | 2 | | | | | |
| | | | 3 | | | | | |
| 直接仮設 | 施工 | 座標点の確認 | 1 | 3/19 | 4/8 | 矢野 | 2015/4/30 |  |
| | | | 2 | | | | | |
| | | | 3 | | | | | |
| 共通仮設 | 施工 | 工事区画 | 1 | 4/1 | 4/8 | 矢野 | 2015/4/30 |  |
| | | | 2 | | | | | |
| | | | 3 | | | | | |
| 地業工事 (杭工事) | 施工 | 杭芯出し | 1 | 4/1 | | 矢野 | 2015/4/30 |  |
| | | | 2 | | | | | |
| | | | 3 | | | | | |
| 共通仮設 | 施工 | 敷鉄板敷き | 1 | 4/28 | | 矢野 | 2015/4/30 |  |
| | | | 2 | | | | | |
| | | | 3 | | | | | |
| 地業工事 (杭工事) | 施工 | 試験杭施工報告 | 1 | 5/26 | 6/16 | 矢野 | 2015/6/30 | メーター読み取り数値写真の差し替え |
| | | | 2 | | | |  | |
| | | | 3 | | | | | |
| 地業工事 (杭工事) | 施工 | 根固め採取 | 1 | 6/2 | 6/16 | 矢野 | | タイムサイクル添付、施工計画未承認 |
| | | | 2 | 6/2 | 7/14 | 矢野 | | |
| | | | 3 | | | | | |
| 地業工事 (杭工事) | 材料 | PHC杭（材料） | 1 | 5/22 | 6/29 | 矢野 | | 材料の抜粋であり再提出を依頼 同写真の流用あり 同写真の流用が多数あり |
| | | | 2 | 5/22 | 8/18 | 矢野 | | |
| | | | 3 | 11/27 | 11/27 | 矢野 | | |
| 地業工事 (杭工事) | 施工 | PHC杭（完了） | 1 | 5/25 | 6/16 | | | 杭本数が抜粋であり再提出を依頼 |
| | | | 2 | | | | | |
| | | | 3 | | | | | |
| 地業工事 | 施工 | 産業廃棄物処理 (汚泥) | 1 | 6/13 | 6/16 | 矢野 | 2015/7/31 | 積み込み時写真の追加 |
| | | | 2 | 6/13 | 7/14 | 矢野 |  | |
| | | | 3 | | | | | |
| 直接仮設 | 施工 | 基礎墨出し | 1 | 6/22 | 6/29 | 矢野 | 2015/6/30 |  |
| | | | 2 | | | | | |
| | | | 3 | | | | | |
| 地業工事 | 施工 | 基礎砕石 | 1 | 6/18 | 6/23 | 矢野 | 2015/7/31 | 砕石厚不明のため、再提出を依頼 |
| | | | 2 | 6/18 | 7/14 | 矢野 |  | |
| | | | 3 | | | | | |
| 地業工事 | 施工 | 地業工事（杭工 事）施工報告書類 | 1 | 6/17 | 7/14 | 矢野 | | |
| | | | 2 | | | | | |
| | | | 3 | | | | | |
| 土工事 | 施工 | 基礎掘削 | 1 | 6/17 | 7/14 | 矢野 | 2015/7/31 |  |
| | | | 2 | | | | | |
| | | | 3 | | | | | |