

課長	課長補佐	担当

工事 監理者

現場代理人 監理技術者

H27.8.21

工 事 打 合 簿

発議者	<input type="checkbox"/> 発注者 <input checked="" type="checkbox"/> 請負者 <input type="checkbox"/> 監理者	発議年月日	平成 27 年 7 月 31 日
発議事項	<input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾 <input checked="" type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 届出 <input type="checkbox"/> その他		
工事名	公園緑地整備工事(交付金) (仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事	工事場所	安城市東端町地内
路線等の名称	油ヶ淵水辺公園	請負者名	株式会社逸和工務店
(内容)			
上記工事の工種別工事施工計画書を計画しましたので別紙施工計画書及び施工管理に関する資料 を添付して提出いたします。			
記			
工事名称	木質工事(アンカーセット工事)施工計画書		
工事施工時期予定	平成27年7月11日～平成27年9月10日		
予定する施工図 作成時期	平成27年 7月 1日～平成27年 7月10日		
予定する施工図種類一覧表	施工計画書へ記載の通り		
予定する製作図作成時期	平成 年 月 日～平成 年 月 日		
予定する製作図種類一覧表	施工計画書へ記載の通り		
予定する使用資材資料提出時期	平成 年 月 日～平成 年 月 日		
予定する使用資材一覧表	施工計画書へ記載の通り		
更正方法は 免状表を作成する また記載のない「K1」等の土間工の打設計画は記載する。 ・アンカーは実測報告書の高工項目を記入すること、および工事確認記録と適切に処理すること ・コンクリート打設前、他、監理者検査項目一覧を作成し適切に管理すること (9/1)			
添付図	葉、その他添付図書		
発注者	上記について <input checked="" type="checkbox"/> 指示 ・ <input type="checkbox"/> 承諾 ・ <input type="checkbox"/> 協議 ・ <input type="checkbox"/> 通知 ・ <input type="checkbox"/> 受理 します。 <input type="checkbox"/> 確認 ・ <input type="checkbox"/> その他 平成 27 年 9 月 1 日 署名又は押印 三宅 安		
請負者	上記について <input checked="" type="checkbox"/> 了解 ・ <input type="checkbox"/> 協議 ・ <input type="checkbox"/> 提出 ・ <input type="checkbox"/> 報告 ・ <input type="checkbox"/> 届出 します。 <input type="checkbox"/> 確認 ・ <input type="checkbox"/> その他 平成 27 年 9 月 3 日 署名又は押印 牧野 達也		